



ИП Кудымов А.Г.

Адрес: 143300, Моск. обл., г. Наро-Фоминск, Пионерский проезд, д. 4, кв. 2

тел: 8-916-103-96-60; (234)3-95-67

e-mail: kudimovan@mail.ru

Акт № 79

**Расхода материалов на объекте по адресу, ул. Ленина, д. 209
от 31 Май 2021 г.**


Заказчик: ООО «Региональная Управляющая Компания»

Исполнитель: ИП Кудымов А.Г.

№	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Единица измерения	Количество
1	Газ ПРОПАН	м2	1,0	кг.	0,3
2	Гидроизол ПБК " HAVEG"	м2	6,8	л.	8,1
3	С/С Церезит CR 65	м2	10,8	кг.	23,8

Ответственное лицо

ИП







Кудымов А.Г.



1,0

ООО «Региональная Управляющая Компания»

	Лр мп	Sф м2	Расход расч. (кг/м)	Материал кг	Расход факт.(кг)	
Площади (м2)		1,0			0,30	0,3кг./м2
		0,0				
		1,0			0,30	0,3кг./м2
Всего по листу		1,0	Газ ПРОПАН		0,30	0,3кг./м2
всего по дому		1,0	Газ ПРОПАН		0,3	0,3кг./м2
	Фамилия	Подпись	Дата	Ленина 209 кв 128		
Выполнил	Кудымов А. Г.		31.05.21			
Принял	Ефимовой И.О.			Просушка мягкой кровли газ. горелкой		79
Проверил						Лист 1



1,7 1,9 1,0 2,2

ООО «Региональная Управляющая Компания»

	Лр мп	Sф м2	Расход расч. (кг/м)	Материал кг	Расход факт.(кг)	
Швы(м)		6,8			8,11	1,2л./м2
Всего по листу		6,8	Гидроизол ПБК " HAVEG"		8,11	1,2л./м2
всего по дому		6,8	Гидроизол ПБК " HAVEG"		8,1	1,2л./м2
Выполнил	Фамилия	Подпись	Дата	Ленина д. 209 кв.128		
Принял	Кудымов А. Г.		31.05.21			
Проверил	Ефимовой И.О.			Гидроизоляция козырьков балконов рулонным наплавленным материалом в 1 слой		79
						Лист 2



10,8

ООО «Региональная Управляющая Компания»

	Лр мп	Sф м2	Расход расч. (кг/м)	Материал кг	Расход факт.(кг)
Площади (м2)		10,8			142,56
		0,0			13,2кг./м2
		10,8			23,76
Всего по листу		10,8	С/С Церезит CR 65		2,2кг./м2
всего по дому		10,8	С/С Церезит CR 65		23,76
					2,2кг./м2
	Фамилия	Подпись	Дата	Ленина д. 209 кв. 178	
Выполнил	Кудымов А. Г.		31.05.21		
Принял	Ефимовой И.О.			Герметизация площадей наружных стен	
Проверил					
					79
					Лист 3

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО «Региональная Управляющая Компания»	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ИП Кудымов А.Г	по ОКПО	
Стройка	Ремонт Фасада	по ОКПО	
Объект	Жилое здание Ленина 209		
Договор подряда (контракт)		номер	121
		дата	06.04.2017
Вид деятельности по ОКДП		Вид операции	

Отчетный период	
с	по
01.06.2021	31.05.2021

Номер документа	Дата составления
79	31.05.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 12 298,85 руб.

номер по позиции по смете		наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	выполнено работ	
1	2				количество	стоимость руб.
		3	4	5	6	7
1	37	Просушка мягкой кровли газ. горелкой		м2	1,00	182,20
2	7	Гидроизоляция козырьков балконов		м2	6,76	373,9
3	4	Герметизация площадей наружных стен		м2	10,80	586,8
4	4	Газ ПРОПАН		кг.	0,30	32,0
5		Гидроизол ПБК "HAVEG"		л.	8,11	175,6
6		С/С Церезит CR 65		кг.	23,76	65,5
7		Расходные материалы		ед.	1,00	260,0
ИТОГО						
					Без НДС	12 298,85
					Всего по акту	12 298,85



Сдал ИП Кудымов А. Г. А.Г.Кудымов

Принял / И.О.Ефимовой. /

Директор / И.О.Ефимова. /

Инвестор:

Заказчик (Генподрядчик) ООО «Региональная Управляющая
 Компания»

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Кудымов А.Г

Стройка Ремонт Фасада

Объект Жилое здание Ленина 209

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

121

дата

06.04.2017

Вид операции

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

Номер документа	Дата составления
79	31.05.2021

Отчетный период	
с	по
01.06.2021	31.05.2021

номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (в руб.)		
		с начала проведения работ	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц
1	2	3	4	5
1	Всего затрат включаемых в стоимость работ		12298,85	12298,85
2	В том числе			
	Акт № 79	0,00	12298,85	12298,85
3	Итого	0,00	12298,85	12298,85
НДС				0,00
Всего с учётом НДС				12298,85

Подрядчик:

/ А.Г.Кудымов /

Заказчик:

/ И.О.Ефимова. /